CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER LA REDAZIONE DEL P.U.G. DI COPERTINO

Attivita di competenza | Attivita di competenza Durata
delle Amministrazioni del gruppo di presunta
coinvolte nel progettazione (Giorni)
procedimento di
formazione e
approvazione del PUG
1) Assistenza tecnica alla Giunta ed agli uffici comunali per la redazione dell' "Atto di indirizzo della Giunta Comunale” e del "Documento di Scoping" 60
a) Redazione dell'Atto di indirizzo della Giunta Comunale: attivita di competenza del Comune (?)
b) Redazione del Documento di Scoping previsto dalla V.A.S.: attivita di competenza del Comune (?)
2) Redazione dell' "Atto di indirizzo della Giunta Comunale" e del "Documento di Scoping" previsto dalla V.A.S. 30
C) Esame dell'Atto di Indirizzo e del Documento di Scoping da parte della Giunta comunale e relativa deliberazione (?)
d) Fornitura della documentazione relativa al PRG ed alle relative varianti, ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, ai progetti di opere pubbliche in corso di realizzazione e
programmate dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche, dotazioni infrastrutturali esistenti e programmate, dati statistici aggiornati, Piani di settore, dati, documenti ed elaborati in
possesso presso gli uffici comunali (?)
e) Convocazione dei Tavoli Tecnici per facilitare il confronto tra il Comune e gli Enti che devono rilasciare un parere ai fini dell'adozione del PUG, con particolare riferimento all'Autorita di
Bacino della Puglia e all'Ufficio VAS del Servizio Ecologia dellAmministrazione regionale (?)
f) Fornitura della Relazione geologica completa della seguente cartografia tematica minima: Carta geologica generale e di dettaglio; Carta morfologica, idrogeologica e della stabilita; Carta
delle pendenze (a cura di un Tecnico Geologo, da incaricare da parte del Comune) (?)
g) Fornitura della Relazione tecnico-agronomica e della Carta dell'uso del suolo (a cura di Tecnico Agronomo-Paesaggista, da incaricare da parte del Comune (?)
h) Attivita di partecipazione pubblica e di cooperazione interistituzionale (di concerto con il gruppo di progettazione) (?)
3) Redazione del DPP; redazione, con l'eventuale supporto dell'Ufficio di Piano, del Rapporto Ambientale previsto dalla VAS; attivita di partecipazione pubblica e cooperazione
interistituzionale. In particolare:
a) Sistema delle conoscenze:
- preliminare ricognizione del sistema territoriale di area vasta e intercomunale;
- preliminare ricognizione del sistema territoriale locale e delle sue risorse ambientali, paesaggistiche, rurali, insediative, infrastrutturali;
- ricognizione preliminare degli aspetti socioeconomici (demografia, condizioni abitative, attivita produttive, degrado, disagio abitativo e sociale, ecc.);
- primo bilancio urbanistico della pianificazione vigente e dei piani e programmi in atto;
b) Quadri interpretativi:
- individuazione delle invarianti strutturali;
- articolazione del territorio comunale in contesti territoriali;
c) Primi obiettivi e criteri progettuali del PUG riferiti a:
- salvaguardia e valutazione delle invarianti strutturali;
- prima individuazione delle grandi scelte di medio - lungo periodo relative ai contesti territoriali.
d) Redazione di una versione preliminare del Rapporto Ambientale, redatta sulla base degli esiti della fase di Scoping e coerente con i contenuti del DPP elaborato
e) Attivita di partecipazione pubblica e di cooperazione interistituzionale (di concerto con il Comune) 240
i) Partecipazione ai Tavoli Tecnici con gli Enti di cui al punto e) (?)
) Attivita di cooperazione interistituzionale: Prima Conferenza di Copianificazione (?)
m) Adozione del DPP (?)
n) Pubblicazione del DPP (?)
0) Raccolta e catalogazione delle osservazioni al DPP (?)
p) Richiesta di Manifestazioni di Interesse alla cittadinanza ed agli operatori economici (?)
Fornitura della Relazione di compatibilita geomorfologica e sismica, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (le indagini sismiche andranno effettuate in corrispondenza delle aree della
q) trasformazione individuate dal DPP) (?)
4) Redazione della Bozza del PUG 120
5) Elaborazione del Rapporto Ambientale previsto dalla VAS e prosecuzione delle attivita di partecipazione pubblica e cooperazione interistituzionale. 90
r) Attivita di cooperazione interistituzionale: Seconda Conferenza di Copianificazione
6) Elaborazione del PUG e assistenza tecnica per le attivita di partecipazione pubblica e cooperazione interistituzionale. In particolare:
a) verranno completati il sistema delle conoscenze e affinati i quadri interpretativi costruiti nel DPP;
b) articolazione dei contenuti progettuali in previsioni strutturali e previsioni programmatiche. 120
s) Adozione del PUG, comprensivo del Rapporto Ambientale, da parte del Consiglio Comunale. (?)
t) Pubblicazione e presentazione del PUG, presentazione delle osservazioni (?)
u) Raccolta e catalogazione delle osservazioni e delle repliche (?)
7) Istruttoria delle osservazioni e formulazione delle proposte di controdeduzione 20
V) Esame osservazioni ()
8) Assistenza tecnica per I'esame delle osservazioni e per I'approvazione del PUG. Adeguamento degli elaborati del PUG. 50
z) Approvazione del PUG da parte del Consiglio Comunale (?)
Totale Totale giorni 730

N.B.: La durata delle attivita di competenza del gruppo di progettazione e fissata pari a 24 mesi, corrispondenti a 730 giorni




