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COMUNE DI COPERTINO

Provincia di Lecce

Area Pianificazione del territorio ed Opere Pubbliche

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

VARIAZIONE
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2015 - 2017

(APPROVATO CON DEL. C.C. N. 34 DEL 24.09.2015 - PUBBLICATA AL N. 1626 DEL 24.09.2015)

RELAZIONE



Premessa

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, previsto all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e SS.MM.I., come ripreso nel D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti PP” e SS.MM.I., agli artt. 11 e 13,
individua gli interventi e le opere di investimento di singolo importo superiore ad € 100.000, da effettuare nel triennio e
nell’annualita di riferimento, con un collegamento diretto al Bilancio di previsione annuale e triennale.

L’elenco annuale predisposto dal Comune & approvato unitamente al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e contiene l'indicazione dei mezzi finanziari (risorse finanziare e del patrimonio immobiliare) stanziati sul
proprio Bilancio.

Per Lavori Pubblici si intendono “le attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere”. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile,
sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” (art. 3, c. 8 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.).

Per Investimenti si intendono tutte quelle attivita di spesa sostenute per la realizzazione e/o acquisizione di beni a
fecondita ripetuta e che pertanto costituiscono una dotazione permanente a disposizione dell’amministrazione pubblica,
di cui incrementano il patrimonio.

Il Programma dei Lavori Pubblici 2015-2017 costituisce il momento attuativo di studi di fattibilita e/o progetti (in
conformita a quanto stabilito dall’art. 128 del Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 13 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.) ed & stato elaborato partendo dall’analisi dei fabbisogni di manutenzione della citta, dalla verifica
delle opere in corso di realizzazione (e le eventuali necessita per il loro completamento), dall’esigenza di effettuare il piu
ampio raccordo con gli strumenti di pianificazione e programmazione strategica.

Questo raccordo e reso possibile attraverso un confronto tra le linee di indirizzo politico (Linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico — amministrativo approvate con Del. C.C. 49/2014;
Delibere consiliari e di Giunta) e le reali possibilita operative e finanziarie che I'Ente esprime, in un coinvolgimento
collaborativo degli uffici preposti.

L'Area tecnica del Comune costruisce il quadro delle esigenze e dei bisogni attraverso la domanda di OO.PP.,
predisponendo studi di fattibilita e/o progetti a sostegno del Programma Triennale delle OO.PP. e del relativo
aggiornamento annuale. A fronte di tale quadro e possibile analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse
reperibili per il loro finanziamento.

Il metodo di lavoro seguito, che & confluito nell’approvazione in Consiglio Comunale del Programma, sulla scorta degli
appositi modelli ministeriali per la definizione del complesso delle opere pubbliche da realizzare nel triennio 2015/2017, &
stato sviluppato partendo dalla ricognizione del precedente Piano approvato per il triennio 2014/16, nell’ottica di
conciliare le esigenze dell’Amministrazione e della societa civile, con i vincoli tecnici e finanziari (vincoli di bilancio, di
indebitamento e quelli di legge per il completamento di opere gia avviate), e assumendo tutti gli indirizzi politico -
amministrativi che nel tempo sono stati emanati, sia in presenza di circostanze nuove ed impreviste, sia per la
presentazione di proposte a procedure pubbliche di finanziamento di livello regionale, statale, europeo.

Anche i lavori di manutenzione o di nuova realizzazione di importo inferiore ad € 100.000,00, per i quali non esiste
I'obbligo di inclusione nel Programma Triennale delle OO.PP., ma che comunque rivestono importanza nella
programmazione degli investimenti di questo ente, sono stati opportunamente inseriti nella presente relazione.

Nello specifico, la presente relazione si compone di due parti:
e |a prima costituisce il Programma Triennale dei Lavori Pubblici;
e |a seconda, in cui vengono effettuate analisi sull'intera programmazione, considerando anche quelle opere di
importo inferiore ai 100.000,00 euro che confluiscono nel titolo Il della spesa del bilancio annuale e pluriennale,
rappresenta il "Programma Triennale degli Investimenti".

Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali approvati sono resi pubblici, mediante apposita
pubblicazione on-line sul sito del Servizio Contratti Pubblici. Inoltre, a seguito della recente normativa sul “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” (Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013), i documenti relativi alla programmazione delle opere
pubbliche sono pubblicati sui siti istituzionali, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, ai sensi dell’art 38, co.1.



Livelli di progettazione

Ciascun intervento inserito nella programmazione, a seconda della dimensione finanziaria, € supportato da uno studio di
fattibilita o progetto.

Lo studio di fattibilita deve dimostrare la necessita dell’intervento per la soddisfazione di bisogni sociali accertati e la
fattibilita nei tempi e nei modi previsti. Lo studio di fattibilita riveste un ruolo essenziale nel processo decisionale
attinente gli investimenti pubblici; il suo scopo € duplice: in primo luogo reca un contributo di rilievo alla razionalizzazione
del processo decisionale che porta alla scelta di realizzare o meno un determinato intervento, in secondo luogo fornisce
informazioni utili per definire i contenuti progettuali dell’intervento stesso, assicurandone la massima fattibilita. Il
regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., approvato con D.p.r. 207/2010 e ss.mm.ii., attribuisce allo
studio di fattibilita il valore di strumento valutativo in grado di coadiuvare la P.A. nella formazione dei contenuti della
decisione e nella strutturazione delle diverse forme di progetto.

Nel rispetto di quanto contenuto all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., |'attivita di progettazione si articola su ulteriori
tre livelli, adeguati alle finalita per la quale € preordinata, e precisamente:

1) il primo livello, preliminare, & condizione indispensabile per inserire un'opera nel programma per i lavori di importo
superiore a 1.000.000 di euro; per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro ¢ sufficiente che I'opera sia munita di
uno studio di fattibilita redatto dal R.U.P. e approvato dall’organo competente;

2) il secondo livello, definitivo, e indispensabile perché I'opera, munita di tutte le autorizzazioni e pareri, possa essere
inclusa nei programmi di spesa previsti dal Bilancio Comunale (copertura finanziaria).

3) il terzo livello, esecutivo, definisce la cantierabilita dell'opera da realizzare.

In riguardo al momento temporale a partire dal quale |'opera fuoriesce dalla programmazione, il criterio utilizzato & la
pubblicazione del Bando di gara.

I lavori di manutenzione straordinaria sono altresi compresi nell’elenco annuale con l'indicazione dell’'oggetto di
intervento e la stima sommaria dei relativi costi.

Ordine di priorita

Le opere sono indicate da un numero d’ordine di priorita e da un numero progressivo che consente di identificare le opere
anche nelle altre schede.

Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori gia iniziati, i progetti esecutivi approvati.

| lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.
163/2006 e ss.m.m.ii., non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

Quadro di lettura del documento

Il piano & stato redatto con l'utilizzo delle schede ministeriali (schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei LL.PP.), come previsto dalla normativa vigente (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 24.10.2014: “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma
annuale per I'acquisizione di beni e servizi”).

Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2015/17 e dell’Elenco Annuale 2015 approvati con
Del. C.C. N. 28/2015

Il verificarsi di alcune circostanze non programmate successivamente all’adozione ed approvazione del Programma
Triennale dei LL.PP. 2015/17 e dell’Elenco Annuale 2015 vigenti (DEL. C.C. 28/2015), hanno determinato la necessita di
proporre al Consiglio Comunale la variazione degli strumenti di programmazione tecnico ed economica gia approvati e
vigenti.

Dette circostanze sono state determinate dai seguenti fattori:

e I'ottenimento di alcuni finanziamenti pubblici di imminente attuazione, per i quali sono stati redatti progetti di
interventi di maggiore dettaglio, che comportano la variazione di quelli gia programmat;i;



la candidatura di progetti e/o studi di fattibilita, a bandi di finanziamento di recente pubblicazione e prossima
attuazione, espressa mediante appositi atti di indirizzo della Giunta Comunale;

la possibilita di rimodulare interventi completati o in corso di completamento, finanziati con fondi europei
della Programmazione 2007/13, di prossima scadenza, mediante 'eventuale utilizzo delle economie ottenute
in sede di gara;

I'attuazione di alcune recenti norme regolamentari di cui I’ente si & dotato (Regolamento Comunale per la
concessione degli Impianti Sportivi) che prevedono forme di partenariato privato;

la mancata attuazione di forme di alienazione immobiliari, dovute alla particolare crisi economica
congiunturale, che avrebbero dovuto co-finanziare interventi programmati, per i quali si rende, invece,
necessaria la contrazione di un mutuo;

la necessita di fronteggiare alcune situazione impreviste ed imprevedibili che riguardano il patrimonio
comunale (adeguamento alle norme di sicurezza di scuole, uffici, etc...).



PARTE |
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
1. MODALITA' SEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli per la definizione del complesso di
opere pubbliche da realizzare nel triennio 2015/2017 e stato sviluppato partendo dalla puntuale
ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati
dall’Organo competente nell'Elenco annuale 2014 e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo
programma.

A tal fine si precisa che, per ciascuna opera il responsabile del procedimento, di cui all'articolo
10, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., ha formulato le proposte ed ha fornito i dati e
le ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del Programma triennale e dei relativi
aggiornamenti annuali.

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore, e stata adottata una modalita di
programmazione che puo essere ripartita in tre fasi:

o I'analisi generale dei bisogni;
o I'analisi delle risorse disponibili;
o I'analisi delle modalita di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

Si noti come la predisposizione di un documento complesso, quale il Programma triennale e il
conseguente Elenco annuale dei lavori pubblici, non possa essere vista avulsa dall'intero processo di
programmazione presente nell'ente e dagli altri documenti di programmazione economico-finanziaria
e territoriale disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

Al fine di garantire la coerenza tra gli stessi, & da rilevare che, nel corso della definizione del
programma dei lavori pubblici, si & assistito ad un interscambio formale ed informale di informazioni
necessarie per la compilazione di alcune schede.

In particolare, si puod sottolineare che il Programma triennale e I'Elenco annuale dei lavori sono
stati redatti sulla base:

1. dei documenti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di previsione e il bilancio
pluriennale;

2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare, si fa presente che nella
“scheda 3” sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, la
conformita urbanistica ed ambientale.

L'apporto dei servizi finanziari & stato indispensabile per definire il livello massimo di
indebitamento sostenibile da parte dell'ente. Le risultanze di detta attivita sono sintetizzate nel
paragrafo seguente, che riporta l'intero flusso di entrate necessarie per dare completa attuazione
all'attivita prevista.



1.1 L'analisi generale dei bisogni

La prima fase del lavoro e stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei

bisogni e delle esigenze della collettivita amministrata, individuando, al contempo, tutti gli interventi

necessari per il loro soddisfacimento.

1.2 L'analisi delle risorse disponibili (SCHEDA 1)

Conclusa l'analisi diretta all'individuazione e quantificazione delle richieste della collettivita

amministrata, di concerto con i servizi finanziari € stato predeterminato il limite di indebitamento

realmente sopportabile dall'ente.

In relazione alle disponibilita finanziarie previste nei documenti di

programmazione

economica, e stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda

1, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate

all'attuazione del programma.

Per la compilazione dei modelli si & proceduto ad una riaggregazione dei valori richiesti per

ciascuna opera effettuando, al termine di questo processo, un confronto di detto valore con la

capacita di investimento in senso lato dell'amministrazione.

Attraverso la ricognizione delle "disponibilita finanziarie" nel triennio, I'Amministrazione

guantifica la capacita di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche,

ovvero definisce I'entita delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al

perseguimento degli obiettivi infrastrutturali previsti.

Nella tabella sottostante sono riportate, in forma riepilogativa, le somme previste per ciascuna

entrata nei tre anni considerati.

RISORSE DISPONIBILI

ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

R1 - Entrate aventi destinazione vincolata per legge

R2- Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

R3 - Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

R4 - Trasferimenti di immobili
R5 - Stanziamenti di bilancio

R6 - Altro

€5.033.600,00
€1.217.000,00
0,00

0,00
€160.000,00

0,00

€11.460.964,00
€ 1.200.000,00
0,00
0,00
0,00

€340.000,00

€7.245.000,00
€1.550.000,00
0,00
0,00
0,00

€3.489.938,43

TOTALI

€6.410.600,00

€ 13.000.964,00

€12.284.938,43




Con riferimento alle singole voci di entrata si ha quanto di seguito riportato:

a) Le entrate aventi destinazione vincolata per legge (SCHEDA 2)

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dell’Unione Europea, dello

Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che, pertanto, trovano evidenziazione anche nella parte

entrata (titolo IV categorie 2, 3 e 4) del bilancio dell'ente. Riferendoci al presente piano, detta voce interessa i seguenti

lavori:

DEL CASTELLO

OPERA 2015 2016 2017
PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI € 120.000,00 €27.770,00 0,00
URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO (DEL. CIPE) -
SCUOLA ELEMENTARE V. MOGADISCIO
PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI € 120.000,00 € 27.770,00 0,00
URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO (DEL. CIPE) -
SCUOLA MEDIA V. MOGADISCIO
PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI € 120.000,00 €21.260,00 0,00
URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO (DEL. CIPE) -
SCUOLA V. REGINA ISABELLA
PIRP - PARCO ATTREZZATO PER ATTIVITA RICREATIVE IN € 150.000,00 0,00 0,00
ZONA GELSI (PEEP)
PIRP - REALIZZAZIONE FABBRICATO EDILIZIA SPERIMENTALE € 200.000,00 € 373.664,00 0,00
E MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE DEI
FABBRICATI ESISTENTI IN ZONA PEEP
LAVORI AMPLIAMENTO RETE IDRICA NELLE AREE DEL CENTRO 0,00 € 2.700.000,00 € 400.000,00
ABITATO PRIVE DEL SERVIZIO
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO € 500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.595.000,00
NEL TERRITORIO COMUNALE - I STRALCIO
COMPLETAMENTO RESTAURO COMPLESSO CONVENTUALE S. € 969.000,00 0,00 0,00
MARIA DI CASOLE
PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO TERRITORIALE: € 950.000,00 0,00 0,00
RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI ANTICHI - COMPLETAMENTO
BASOLATO CENTRO STORICO
INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA' DEBOLE - € 75.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00
SISTEMAZIONE V. S. ANGELO E REALIZZAZIONE RONDO'
CENTRO POLIFUNZIONALE INTEGRATO PER LA DISABILITA’ € 1.700.000,00 0,00 0,00
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'INTERVENTO DI € 129.600,00 0,00 0,00
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE PEEP GELSI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI 0,00 €1.070.500,00 € 2.000.000,00
SCOLASTICI COMUNALI
AREA VASTA - PERCORSO VOTIVO S. GIUSEPPE DA 0,00 € 990.000,00 0,00
COPERTINO
AREA VASTA - RECUPERO FRANTOIO IPOGEO IN PROSSIMITA' 0,00 €300.000,00 0,00




LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA NEL CENTRO 0,00
ABITATO (ZONE PRIVE DEL SERVIZIO)

€ 2.800.000,00 € 600.000,00

REALIZZAZIONE DI OPERE DI COLLETTAMENTO E 0,00
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NEL CENTRO ABITATO -
ZONE A RISCHIO ALLAGAMENTO

€ 1.000.000,00 € 1.500.000,00

€ 5.033.600,00 € 11.460.964,00 € 7.245.000,00

TOTALI

b) Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo (SCHEDA 2)

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma di
finanziamento ricomprende il totale delle categorie 3 e 4 del titolo V dell'entrata del bilancio e riveste una delle fonti
finanziarie cui si ricorre per la copertura di un investimento pubblico, anche nelle forme di co-finanziamento degli

interventi realizzati con le entrate a destinazione vincolata per legge.

Riferendoci al presente piano, detta voce interessa i seguenti lavori:

OPERA 2015 2016 2017
PIRP - PARCO ATTREZZATO PER ATTIVITA RICREATIVE IN € 150.000,00 0,00 0,00
ZONA GELSI (PEEP)
CENTRO POLIFUNZIONALE INTEGRATO PER LA DISABILITA’ € 140.000,00 0,00 0,00
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI € 502.000,00 0,00 0,00
SCOLASTICI COMUNALI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI € 50.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00
COMUNALI SEDE DI UFFICI E/O ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI
LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00
E DELLE ZONE PERIFERICHE
INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA' DEBOLE - € 375.000,00 0,00 0,00
SISTEMAZIONE V. S. ANGELO E REALIZZAZIONE RONDO'
AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE ZONE 0,00 0,00 € 300.000,00
PERIFERICHE DEL CENTRO ABITATO
TOTALI €1.217.000,00 €1.200.000,00 € 1.550.000,00

c) Le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili

Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del D.Lgs. 163/2006.

Nella presente variazione della programmazione gia approvata non vi & alcuna previsione in tal senso.

Piuttosto si prevede di utilizzare eventuali entrate acquisibili mediante trasferimenti di immobili per finanziare alcuni
interventi di importo inferiore ad € 100.000,00, riportati nell’elenco inserito nella presente relazione e nella Scheda 3 del
Programma Triennale delle OO.PP.

Gli immobili oggetto di alienazione nel triennio e il valore presunto d'incasso sono i seguenti:

ANNO 2015
e Vendita zone B2 in localita Paiana — Valore presunto di incasso Euro 676.720,00;



d) Stanziamenti di bilancio (SCHEDA 2)

Detta voce interessa i seguenti lavori:

OPERA 2015 2016 2017

CENTRO POLIFUNZIONALE INTEGRATO PER LA DISABILITA’ € 160.000,00

e) Altro (SCHEDA 2)

Si tratta di entrate ottenute mediante devoluzione di mutui gia concessi e concessione di suoli cimiteriali.
Detta voce interessa i seguenti lavori:

OPERA 2015 2016 2017

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IN AREE A € 340.000,00
PERICOLOSITA' IDRAULICA DEL TERRITORIO COMUNALE

COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE -1 € 3.489.938,43
LOTTO
TOTALI € 340.000,00 € 3.489.938,43

1.3 L'analisi delle modalita di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori
pubblici

La fase successiva e stata caratterizzata dall'individuazione di quelle opere da inserire nel
Programma dei lavori da realizzare.

Con riferimento alle opere del Programma triennale da realizzare nel primo anno di attivita e
come tali riportate anche nell’Elenco annuale, & stata effettuata una ricognizione sull'attivita di
programmazione in corso, rivolta a verificare se per esse & gia stata approvata la progettazione
preliminare redatta ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. 0, in
alternativa, se e stato redatto lo studio di fattibilita.

Inoltre sono state apportate le opportune variazioni determinate: dall’'ottenimento di
finanziamenti pubblici, dalla candidatura a recenti bandi ed avvisi, dalla rimodulazione degli interventi
completati o in corso di completamento, dalla rimodulazione della copertura finanziaria, da alcune
circostanze impreviste, al momento della stesura del Piano Triennale e dell’Elenco approvati

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma
triennale dei lavori pubblici ha riguardato la definizione delle priorita tra i vari interventi.



Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 128, comma 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e
ss.mm.ii., nella redazione del Programma triennale & stato definito e, quindi, indicato l'ordine di
priorita tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.

In particolare, si € proceduto alla costruzione delle priorita per opere relative a:

manutenzione;

recupero del patrimonio esistente;

completamento dei lavori gia iniziati;

interventi per i quali ricorra la possibilita di finanziamento attraverso i Programmi Operativi messi
a bando dalla Regione Puglia e finanziati con fondi della Unione europea, gli interventi finanziati
con i fondi statali (P.O. F.E.S.R. 2007/13, PIRP, Piano Strategico Area vasta, Programma stralcio di
interventi per I'edilizia scolastica, ecc.);

5. progetti esecutivi approvati.

PwwnNpeE

Le ulteriori priorita sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato
di programmazione e dei tempi previsti per gli appalti.

Infine, con riferimento ai lavori di manutenzione, & stata specificata la stima sommaria dei
costi ai sensi dell'articolo 128, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.

1.4 1 lavori previsti nell'Elenco annuale (scheda 3)

L'Elenco annuale, cioé il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente
nell'anno 2015, € quello che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione piu
avanzati, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "Bilancio
investimenti" dell'esercizio 2015.

Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati per ciascuna opera:

e il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12/04/2006 n.
163 e ss.mm.ii.;

e |'importo dell'annualita;

¢ |'importo totale dell'intervento;

e |efinalita;

e |a conformita urbanistica ed ambientale;

e |e priorita;

e o stato di progettazione;

e itempi di esecuzione con specificazione del trimestre inizio lavori e fine lavori.

Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e
pertanto:

a) per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in piu lotti, sono state quantificate le risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di "opere
incompiute";



b) i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti;

c) I'Elenco annuale predisposto dall'ente contempla I'indicazione dei mezzi finanziari, distinguendo le
risorse proprie da quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri
enti pubblici e quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili;

d) nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che I'amministrazione intende realizzare nel primo
anno di riferimento del Programma triennale, visti i limiti ad una sua modifica imposti dall'articolo
128, comma 9, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Si ricorda che, in base alla sopra menzionata disposizione, un lavoro eventualmente non
inserito nell'Elenco annuale potra essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario
che non utilizzi risorse gia previste al momento della formazione dell'elenco, ad eccezione delle
risorse che si rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Nella tabella che segue sono riepilogate dette opere:

Opera (di importo superiore a 100.000,00 euro) Importo complessivo

PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL

PATRIMONIO SCOLASTICO (DEL. CIPE) - SCUOLA ELEMENTARE V. MOGADISCIO € 147.770,00
PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL € 147.970.00
PATRIMONIO SCOLASTICO (DEL. CIPE) - SCUOLA MEDIA V. MOGADISCIO 770,
PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL € 141,960 00
PATRIMONIO SCOLASTICO (DEL. CIPE) - SCUOLA V. REGINA ISABELLA 260,
PIRP - PARCO ATTREZZATO PER ATTIVITA' RICREATIVE IN ZONA GELSI (PEEP) € 300.000,00
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

AN € 502.000,00

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO
COMUNALE - II STRALCIO

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI SEDI DI
UFFICI E/O ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI

INTERVENTI IN FAVORE DELLA MOBILITA’ DEBOLE - SISTEMAZIONE V. S.
ANGELO E REALIZZAZIONE RONDO’

LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA” DEL CENTRO ABITATO E DELLE ZONE € 2.000.000.00
PERIFERICHE ' ' !
CENTRO POLIFUZIONALE INTEGRATO PER LA DISABILITA’ € 2.000.000,00
PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO TERRITORIALE: RIQUALIFICAZIONE DEI

€ 5.095.000,00
€ 500.000,00

€ 750.000,00

CENTRI ANTICHI - COMPLETAMENTO BASOLATO CENTRO STORICO €950.000,00
MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE € 129.600.00
AREE URBANE - PEEP GELSI ' !
COMPLETAMENTO RESTAURO COMPLESSO CONVENTUALE S. MARIA DI CASOLE € 969.000,00
PIRP - REALIZZAZIONE FABBRICATO EDILIZIA SPERIMENTALE E

MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE DEI FABBRICATI ESISTENTI IN € 573.664,00

ZONA PEEP
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L'ANALISI DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI
2. ILPROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

In questa parte della relazione si intende fornire una visione integrale del programma degli
investimenti che I’ente ha previsto per il triennio 2015/2017.

In esso sono state riportate tutte le spese di investimento che si intendono realizzare nel
triennio 2015/17, prendendo in considerazione, non solo le opere previste nel Programma triennale e
nell'Elenco annuale, ma anche i lavori di importo inferiore ad € 100.000,00.

La tabella che segue riporta I'elenco delle opere di importo inferiore ad € 100.000,00, con le
opportune variazioni apportate, rispetto agli strumenti di programmazione approvati, che integra
quello delle opere presenti nel Piano Triennale e nell’Elenco Annuale, ai fini di una piu completa
percezione dell'intera programmazione prevista.

Codice interno Opera (di importo inferiore a 100.000,00 euro) Importo

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul
patrimonio scolastico (finanziamento del. Cipe) - scuola €57.940,00
materna v. Mogadiscio — Lavori da appaltare

Pirp - Riqualificazione casello ferroviario per attivita'

2 associative e realizzazione sottopasso pedonale - Lavori da

appaltare da finanziare con Mutuo Cassa DD.PP. €60.000,00

Pirp - riqualificazione sottopasso asse viario - Lavori da € 60.000,00
appaltare da finanziare con Mutuo Cassa DD.PP.

Manutenzione straordinaria sedi comunali (via Malta e via
4 Roma) - Lavori da appaltare da finanziare con Mutuo Cassa € 95.000,00
DD.PP.

Interventi di efficientamento energetico scuola media V.
5 . . L . . € 88.452,44
Regina Isabella — finanziati con fondi europei

Interventi di efficientamento energetico scuola media V.
6 e . : €88.452,44
Mogadiscio - finanziati con fondi europei

Interventi di urbanizzazione primaria in zone abitate di
completamento (z.t.o. B1 — B2) prive di servizi pubblici,
7 . . . € 95.000,00
comprensivi di acquisizione delle aree - Lavori da appaltare da

finanziare con mutuo a contrarre

8 Manutenzione straordinaria viabilita comunale - Lavori da € 80.000,00




appaltare da finanziare con i proventi dalle alienazioni

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - Lavori da
appaltare da finanziare con i proventi delle alienazioni

€87.720,00

10

Realizzazione opere di urbanizzazione via Monti, via dei
Bizantini - Lavori da appaltare da finanziare con i proventi
delle alienazioni

€ 84.000,00

11

Ristrutturazione uffici polizia municipale - Lavori da appaltare
da finanziare con i proventi dalle alienazioni e Oneri di
Urbanizzazione

€31.950,00

12

Ristrutturazione Mercato coperto comunale. 11° lotto- Lavori da
appaltare da finanziare con Economie Mutui gia concessi

€40.000,00

13

Ampliamento rete idrica e fognaria - Lavori da appaltare da
finanziare con proventi dalle alienazioni

€80.000,00

14

Realizzazione e manutenzione verde ed aree a parcheggi Zone
B2 - Lavori da appaltare da finanziare con gli standard
urbanistici

€31.000,00

15

Intervento di ristrutturazione edilizia dei servizi igienici al p.t.
dell’edificio scolastico di V. Ten. Colaci _ | polo —lavori da
finanziare con economie di mutui Cassa DDPP gia concessi

€41.409,38

16

PO FESR 2007/13, Asse VII, PIRP “Unire oltre i binari” -
Miglioramento funzionale delle aree pedonali Peep Sciarpo -
lavori da finanziare con fondi europei

€55.974,00

Il Dirigente Area Pianificazione Territoriale ed OO.PP.

f.to  Marina Carrozzo




